ESTIMACIÓN E 1/1

BBVA Bancomer

CARATULA DE ESTIMACION

ADMINISTRACION DE INMUEBLES

		ESTIMACIÓN	NORMAL	EXTRAORDINARIA		EMPRESA	A 8	R CONSTRUCC	CIONES S.A. DE O	C.V.
OBRA:	SUSTITUCION DE LOSETAS EN AREA DE ATM	EMPRESA:	A & R CONST	TRUCCIONES S.A. DE C.V		AVANCE FÍSICO	ACUMULADO	:	10	0
CONTRATO:	310 LAZARO CARDENAS	R.F.C:	&RC-030324-	PJ5	AVANCE FÍSICO ESTA ESTIMACIÓN:			10	0	
IMPORTE:	\$5,497.10	I.M.S.S:				AVANCE FINANC	CIERO ACUMU	LADO	10	0
DIRECCIÓN:	MELCHOR OCAMPO No 190 COL. LOMAS DE LAS CENIZAS LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO	C.N.I.C:			AVANCE FINAN	ICIERO ESTA EST	IMACIÓN:		10	0
CIUDAD:	LÁZARO CÁRDENAS	AFORE:			HOJA:		1	PERIODO DE EJI	ECUCIÓN:	10-jun-2015
ESTADO:	MICHOACÁN DE OCAMPO	INFONAVIT:	R14-28270-10)-9	ESTIMACIÓN:	E	1/1	PERIODO DE EL	ABORACIÓN:	10-jun-2015

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			IMPORTE		ESTA ESTIMACIÓN		
OLAVE		UNIDAD	S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES									
PRE-053	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES DE LOSETA DE BARRO VIDRIADA, MOSAICO Y MÁRMOL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, ENCOSTALADO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	M2						0.21	\$41.33	\$8.67
	SUBTOTAL:									8.67
	ACABADOS									
ACA-021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA, MCA INTERCERAMIC MOD. MÁXIMA COBALT, COLOR COBALTO, DE DIMENSIONES DE 33 X 33 CMS, A CUATRO HILADAS, CON UN CANAL DE ALUMINIO "U" DE 1" MCA. CUPRUM, LBC-1, ADHERIDO CON ADHESIVO PARA CERÁMICO EN TODA LA SUPERFICIE. INCLUYE: FLETE Y ACARREO DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO, Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA BANCO.	M2						0.21	\$401.26	\$84.26
	SUBTOTAL:									84.26

FIRMAS DE CONFORMIDAD

EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A	
	ING. VICTOR MANUEL AYALA RUIZ		ING. RAMON RUBIO IÑIGUEZ	

CARATULA DE ESTIMACION

ADMINISTRACION DE INMUEBLES

		ESTIMACIÓN	NORMAL	EXTRAORDINARIA		EMPRESA	A 8	R CONSTRUC	CIONES S.A. DE C.	V.
OBRA:	SUSTITUCION DE LOSETAS EN AREA DE ATM	EMPRESA:	A & R CONST	RUCCIONES S.A. DE C.V		AVANCE FÍSICO	ACUMULADO	:	100	
CONTRATO:	310 LAZARO CARDENAS	R.F.C:	&RC-030324-	PJ5		AVANCE FÍSICO	ESTA ESTIMA	CIÓN:	100	
IMPORTE:	\$5,497.10	I.M.S.S:				AVANCE FINANC	CIERO ACUMU	LADO	100	
DIRECCIÓN:	MELCHOR OCAMPO No 190 COL. LOMAS DE LAS CENIZAS LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO	C.N.I.C:			AVANCE FINAN	CIERO ESTA EST	TIMACIÓN:		100	
CIUDAD:	LÁZARO CÁRDENAS	AFORE:			HOJA:		2	PERIODO DE EJ	IECUCIÓN:	10-jun-2015
ESTADO:	MICHOACÁN DE OCAMPO	INFONAVIT:	R14-28270-10	-9	ESTIMACIÓN:	E	1/1	PERIODO DE EL	ABORACIÓN:	10-jun-2015
				·				_		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			IMPORTE		ESTA ESTIMACIÓN		
			S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	OTROS ADICIONALES									
KM	KILOMETROS RECORRIDOS POR TRASLADO A SUCURSAL FORANEA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL	KM						1,402.72	\$3.00	\$4,208.16
PEAJE	PEAJE POR TRASLADO A SUCURSAL FORANEA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL	PZA						4.00	\$299.00	\$1,196.00
	SUBTOTAL:									5,404.16
	TOTAL GENERAL:									\$5,497.10

FIRMAS DE CONFORMIDAD

EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A
-			

ESTIMACIÓN

ING. VICTOR MANUEL AYALA RUIZ

ING. RAMON RUBIO IÑIGUEZ

E 1/1