



Dirección de Administración de Inmuebles
Gestión de Calidad Inmuebles
Subdirección de Inmovilizado

Autorización de Items Adicionales y/o Fuera de Catálogo de Precios Unitarios

N°.ORDEN: 5462-001

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 23/06/2015

TIPO DE CONCEPTO: ADICIONAL

CR. NOMBRE SITIO: CR 5462 CHAPALA EMPRESA CONTRATISTA: A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV INICIO DE OBRA: 01/04/2015 12:00:00a.m.
TIPO DE OBRA: REMODELACIÓN EMPRESA SUPERVISORA: LEND LEASE TÉRMINO DE OBRA: 22/07/2015 12:00:00a.m.

A.- PARTIDA A LA CUAL CORRESPONDE EL CONCEPTO(S):

1		PRELIMINARES	
2		OBRA CIVIL	
3		ACOMETIDA ELÉCTRICA	
4		INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
5		INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	
6		INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	
7		PINTURA Y PASTA EN MUROS	
8		COLOCACIÓN DE PISOS	
9		COLOCACIÓN DE PLAFOND Y LÁMPARAS	
10		CARPINTERÍA	
11		CANCELERÍAS	
12		EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	
13		IMAGEN EXTERIOR	

B.- INDICAR EL CONCEPTO(S):

PARTIDA	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	IHS-024	DESAZOLVE DE RED DESCARGA DE TUBO DE PVC DE 0.101 MTS DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO A UNA ESTACIÓN DE 30 MTS Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA RESPECTIVA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	M	20.16
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	IHS-025	DESAZOLVE DE REGISTROS DE DRENAJE DE 0.40 X 0.60 M Y HASTA 1 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO A UNA ESTACIÓN DE 30 MTS Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.	PZA	2.00

OC-SUPERVISOR- SE RECIBE INSTRUCCIÓN DE PARTE DE BBVA INMUEBLES DE DESAZOLVE DE LINEA EXISTENTE, DEBIDO A PROBLEMAS DE MALA CIRCULACIÓN DE AGUAS NEGRAS, LO CUAL PROVOCA ESTANCAMIENTO DE LÍNEA PRINCIPA

Empresa Constructora

SOLICITA:

Gerencia de Proyectos (Supervisor o PM)

REVISA:

Area de Costos Lend Lease

REVISA:

Area de Costos BBVA

Subdirector de Construccion de BBVA

Subdirector de Gestión y Admon. Ulises