Subdiretor de Gestion y Admon. Ulises




Dirección de Administración de Inmuebles Gestión de Calidad Inmuebles Subdirección de Inmovilizado

## Autorización de Items Adicionales y/o Fuera de Catálogo de Precios Unitarios

N°.ORDEN: 5	162-001			FECHA DE LEVANTAMIENTO:	23/06/2015
				TIPO DE CONCEPTO:	ADICIONAL
CR. NOMBRE SITIO:	CR 5462 CHAPALA	EMPRESA CONTRATISTA:	A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV	INICIO DE OBRA:	01/04/2015 12:00:00a.m.
TIPO DE OBRA:	REMODELACION	EMPRESA SUPERVISORA:	LEND LEASE	TÉRMINO DE OBRA:	22/07/2015 12:00:00a.m.

## A.- PARTIDA A LA CUAL CORRESPONDE EL CONCEPTO(S):



## B.- INDICAR EL CONCEPTO(S):

Area de Costos BBVA

PARTIDA	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	IHS-024	DESAZOLVE DE RED DESCARGA DE TUBO DE PVC DE 0.101 MTS DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO		20.16
		A UNA ESTACIÓN DE 30 MTS Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS		
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD		
		NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA RESPECTIVA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL		
		CONCEPTO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL		
		CONCEPTO.		
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	IHS-025	DESAZOLVE DE REGISTROS DE DRENAJE DE 0.40 X 0.60 M Y HASTA 1 MTS DE PROFUNDIDAD,	PZA	2.00
		INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO A UNA ESTACIÓN DE 30 MTS Y DESALOJO DEL		
		PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA		
		TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.		

OC-SUPERVISOR- SE RECIBE INSTRUCCIÓN DE PARTE DE BBVA INMUEBLES DE DES	SASOLVE DE LINEA EXISTENTE, DEBIDO A PROBLEMAS DE MALA CIRCULACIÓN DE AGUAS NE	GRAS, LO
CUAL PROVOCA ESTANCAMIENTO DE LÍNEA PRINCIPA		
	SOLICITA:	REVISA:
Empresa Constructora	Gerencia de Proyectos (Supervisor o PM)	Area de Costos Lend Lease
REVISA:		

INMUEBLES: Actitud, Eficiecia y Calidad a tu Servicio

Pag. 1

Subdirector de Construccion de BBVA