

## Autorización de Items Adicionales y/o Fuera de Catálogo de Precios Unitarios

N°.ORDEN:	462-002			FECHA DE LEVANTAMIENTO:	24/06/2015
				TIPO DE CONCEPTO:	ADICIONAL
R. NOMBRE SITIO:	CR 5462 CHAPALA	EMPRESA CONTRATISTA:	A & R CONSTRUCCIONES SA DE CV	INICIO DE OBRA:	01/04/2015 12:00:00a.m.
TIPO DE OBRA:	REMODELACIÓN	EMPRESA SUPERVISORA:	LEND LEASE	TÉRMINO DE OBRA:	22/07/2015 12:00:00a.m.

## A.- PARTIDA A LA CUAL CORRESPONDE EL CONCEPTO(S):



## B.- INDICAR EL CONCEPTO(S):

PARTIDA	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES	PRE-060	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO A UNA ESTACIÓN,		26.54
		CARGA MANUAL A CAMIÓN Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS		
		MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,		
		EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO		
PRELIMINARES PRE-063		DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE 15 CMS, CON UNA ALTURA DE 2.65 M SOBRE EL NIVEL DE PISO	M2	25.82
	TERMINADO, CONSIDERAR CADENAS Y CASTILLOS INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS			
		DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS		
		PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL		
		PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA. HERRAMIENTAS, EQUIPO Y		
		ACARREOS INTERNOS.		
PRELIMINARES	PRE-072	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A UNA	М3	3.54
		ESTACIÓN DE 40 MTS., INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RECOLECCIÓN DEL PRODUCTO,		
		ASÍ COMO CARGA Y DESCARGA DEL MISMO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, PARA SU CORRECTA		
		TERMINACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
PRELIMINARES	PRE-039	DESMONTAJE DE ROTOTRANSFER CON MIRILLA CON RECUPERACIÓN. INCLUYE: EMPLAYADO Y	PZA	88.00
		ENTREGA A RECUPERADORA SI ES NECESARIO RETIRO DE SISTEMA DE ANCLAJE A PISO Y LOSA,		
		MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN		
		OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ANDAMIOS ESPECIFICADOS, COLOCACIÓN DE CINTA		
		BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE		
		SU USO, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL BANCO DE LA OBRA Y		
		TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO		
PRELIMINARES	PRELIMINARES PRE-033 DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE ALFOMBRA, BAJO ALFOMBRA Y TIRAS DE PÚAS. INCLUYE:		M2	23.00
		RETIRO DE ZOCLO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE		
		SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA,		
		INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO,		
		RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL BANCO DE LA OBRA Y TODO LO		
		NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO		
PRELIMINARES	PRE-035	DESMONTAJE DE ANUNCIO CAJERO AUTOMÁTICO RED, A CUALQUIER ALTURA., INCLUYENDO: LA	PZA	3.00
		MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LAS		
		DESCONEXIONES Y RETIRO DE AISLAMIENTO QUE SE HAGA NECESARIO, EL SISTEMA DE SOPORTE		
		Y COLGANTEO, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL		
		SITIO QUE INDIQUE LA INSTITUCIÓN DENTRO Ó FUERA DE LA OBRA DESPUÉS DE REALIZAR		
		LIMPIEZA.		
PRELIMINARES PRE-004 DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO, INCLUYE: RETIRO, ACARREOS, DESANCLAJE, MANO DE		DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO, INCLUYE: RETIRO, ACARREOS, DESANCLAJE, MANO DE	PZA	3.00
		OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LIMPIEZA PROPIA		
		DEL CONCEPTO		

PARTIDA	CÓDIGO	CONCEPTO		CANTIDAD
PRELIMINARES	PRE-041	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA BLINDADA NIVEL 1, INCLUYE: EMPLAYADO Y ENTREGA A		23.00
		RECUPERADORA SI ES NECESARIO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA		
		DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA		
		TERMINACIÓN (PRODUCTO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN). CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD		
		NECESARIO Y CUMPLIMIENTO DE NORMA RESPECTIVA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO,		
		ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.		
OTROS ADICIONALES	ADC-017	NUEVO COCEPTO	М3	96.00

OC-SUPER	OC-SUPERVISIÓN- INMUEEBLES- SE SOLICITA DEMOLICIONES EN ÁREA DE CAJEROS EXISTENTES, ASÍ COMO EL ACARREO DE RETIRO DE ESCOMBRO.							
				1				
			SOLICITA:		REVISA:			
	Empresa Constructora		Gerencia de Proyectos (Supervisor o PM)		Area de Costos Lend Lease			
	Г			1	Γ			
	REVISA:							
	Area de Costos BBVA		Subdirector de Construccion de BBVA		Subdiretor de Gestion y Admon. Ulises			

Pag. 2

INMUEBLES: Actitud, Eficiecia y Calidad a tu Servicio