

			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
OBRA:	5462	CHAPALA	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO		M3	1
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO		
PRE-060	PRELIMINARES	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO A UNA ESTACIÓN, CARGA MANUAL A CAMIÓN Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO		

FOTOS







FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORO REVISO AUTORIZÓ



			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
OBRA:	5462	CHAPALA	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO		M3	2
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO		
PRE-060	PRELIMINARES	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO A UNA ESTACIÓN, CARGA MANUAL A CAMIÓN Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO		


FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORO REVISO AUTORIZÓ



			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
OBRA:	5462	CHAPALA	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO		M3	3
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO		
PRE-060	PRELIMINARES	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO A UNA ESTACIÓN, CARGA MANUAL A CAMIÓN Y DESALOJO DEL PRODUCTO FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO		

FOTOS




FIRMAS DE CONFORMIDAD


ELABORO REVISO AUTORIZÓ



			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
OBRA:	5462	CHAPALA	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO		M2	4
CLAVE:	PARTIDA	TIDA CONCEPTO		
PRE-063	PRELIMINARES	DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE 15 CMS, CON UNA ALTURA DE 2.65 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, CONSIDERAR CADENAS Y CASTILLOS INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.		

FOTOS









FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORO REVISO AUTORIZÓ



			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
OBRA:	5462 CHAPALA		UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO		M2	5
CLAVE:	PARTIDA	CONCEPTO		
PRE-063	PRELIMINARES	DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE 15 CMS, CON UNA ALTURA DE 2.65 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, CONSIDERAR CADENAS Y CASTILLOS INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.		

FOTOS



FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORO REVISO AUTORIZÓ



		EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
5462	CHAPALA	UNIDAD	НОЈА
FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO		M3	6
PARTIDA	CONCEPTO		
OTROS ADICIONALES	NUEVO COCEPTO		
	FCO I MADERO No 212 COL.  PARTIDA	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO  PARTIDA  CONCEPTO	5462 CHAPALA UNIDAD  FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO M3  PARTIDA CONCEPTO

### **FOTOS**



### FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORO REVISO AUTORIZÓ