



CONSULTORES	logo-web-horT2.png	EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
OBRA:	1202 AUTLAN	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	GONZALEZ RUBIO № 6 COL. AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO	M2	1

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-020		DESMONTAJE Y RETIRO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO, ESTIBA, PROTECCIÓN, CARGA MANUAL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN (PRODUCTO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN) Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO

LOCAL	ALIZACION		LIZACION ÁREA		IZACION ÁREA ANCHO LARGO ALTO		LIZACION		CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION	VoBo	CONFORMIDAD
EJE	ENTR	E EJE							SUPERVISION	BANCOMER	EMPRESA		
С	5	6	PATIO PUBLICO	1.60	2.30	0.00	1.00	3.67					
							TOTAL	3.67	M2				

ELABORO	REVISO	AUTORIZO





CONSULTORES	logo-web-horT2.png	EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
OBRA:	1202 AUTLAN	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	GONZALEZ RUBIO № 6 COL. AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO	PZA	2

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-021	PRELIMINARES	DESMONTAJE Y RETIRO DE CRISTALES DE SEGURIDAD EN MOSTRADOR (PRODUCTO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN). INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.

LOCAL	IZACION		ÁREA	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION	VoBo	CONFORMIDAD
EJE	ENTR	E EJE							SUPERVISION	BANCOMER	EMPRESA
A'	4	5	TREN DE CAJAS	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00			
							TOTAL	4.00	PZA		

ELABORO	REVISO	AUTORIZO





CONSULTORES	logo-web-horT2.png	EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
OBRA:	1202 AUTLAN	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	GONZALEZ RUBIO No 6 COL. AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO	PZA	3

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-026	PRELIMINARES	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN, INCLUYE: MARCO, HERRAJES, CHAMBRANAS Y BATIENTES, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.

LOCAL	ALIZACION		ÁREA	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION	VoBo	CONFORMIDAD
EJE	ENTR	RE EJE							SUPERVISION	BANCOMER	EMPRESA
A′	2	3	COCINA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
5	Α	В	ATM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
C'	2	3	ACCESO SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
							TOTAL	3.00	PZA		•

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ





CONSULTORES	logo-web-horT2.png	EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
OBRA:	1202 AUTLAN	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	GONZALEZ RUBIO No 6 COL. AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO	M2	4

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-034	1 1122111111111111111111111111111111111	DESMONTAJE Y RETIRO DE PLAFÓN MODULAR, INCLUYE: CAJILLOS DE TABLAROCA PERIMETRALES, DESMONTAJE DE SUSPENSIÓN, LA MANO DE OBRA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO, EL TRAZO Y ACARREOS INTERNOS, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA DESPUÉS DE REALIZAR LIMPIEZA.

LOCA	ALIZACION		LOCALIZACION ÁREA		LIZACION ÁREA ANCHO LARGO ALTO		LOCALIZACION		ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION	VoBo	CONFORMIDAD
EJE	ENTRE	EEJE							SUPERVISION	BANCOMER	EMPRESA			
A'	2	6	TREN DE CAJAS	3.25	4.81	0.00	0.00	15.63						
							TOTAL	15.63	M2					

	ELABORO	REVISO	AUTORIZO
•	<u> </u>		





CONSULTORES	logo-web-horT2.png	EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
OBRA:	1202 AUTLAN	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	GONZALEZ RUBIO No 6 COL. AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO	MOD	5

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-044	T NEEDWIND WEE	DESINSTALACIÓN DE MODULO DE MOSTRADOR INTEGRADO POR 1 CAJA CON UNA SECCIÓN VARIABLE; INCLUYE: DESMONTAJE DE PASADOCUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA, MAMPARAS LATERALES, PUERTAS PICHONERAS, DESCONEXIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS, DEMOLICIONES NECESARIAS, SOLDADORA, CORTES, AJUSTES, DISCO DE CORTE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HERRAMIENTAS. MATERIAL. EQUIPO. ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO

LOCAI	LIZACION		ÁREA	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISION	VoBo	CONFORMIDAD
EJE	ENTR	E EJE							DANCOMED	BANCOMER	EMPRESA
A	4	5	TREN DE CAJAS	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00			
	11										
							TOTAL	4.00	MOD		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ





CONSULTORES	logo-web-horT2.png	EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
OBRA:	1202 AUTLAN	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	GONZALEZ RUBIO № 6 COL. AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO	PZA	6

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-046	PRELIMINARES	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLE MAP (EQUIPO EN ÁREA DE MOSTRADOR) CON RECUPERACIÓN, INCLUYE ACARREOS, TRASLADO, PROTECCIÓN Y MOVIMIENTOS NECESARIOS. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.

	IZACION		ÁREA	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISION	VoBo BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTR	RE EJE							BANCOMED	BANCOWER	EWIFKESA
а	4	5	TREN DE CAJAS	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00			
							TOTAL	4.00	PZA		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ





CONSULTORES	logo-web-horT2.png	EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
OBRA:	1202 AUTLAN	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	GONZALEZ RUBIO No 6 COL. AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO	M2	7

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-069	PRELIMINARES	DEMOLICIÓN DE MURO A DOS CARAS DE TABLAROCA, CON UNA ALTURA DE 2.65 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.

LOCALIZACION		ÁREA	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISION	VoBo BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA	
EJE	ENTR	E EJE							BANCOMED	DANCOMER	LIWIT INLOA
A'	2	6	TREN DE CAJAS	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00			
						TOTAL	4.00	M2			

### FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA SUPERVISIÓN





CONSULTORES	logo-web-horT2.png	EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
OBRA:	1202 AUTLAN	UNIDAD	НОЈА
UBICACIÓN:	GONZALEZ RUBIO No 6 COL. AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO	M3	8

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
PRE-071		ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y RETIROS ESTACIONES SUBSECUENTES, ASÍ COMO CARGA Y DESCARGA DEL MISMO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO

LOCALIZACION		ÁREA	ÁREA ANCHO LARGO ALTO		ALTO	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL		VoBo	CONFORMIDAD	
EJE	ENTR	E EJE							SUPERVISION	BANCOMER	EMPRESA
Α	2	6	TREN DE CAJAS	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00			
						TOTAL	2.00	М3			

### FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA SUPERVISIÓN