CARATULA DE ESTIMACION

ADMINISTRACION DE INMUEBLES

BBVA Bancomer

		ESTIMACIÓN	NORMAL	EXTRAORDINARIA		EMPRESA	Α δ	& R CONSTRU	CCIONES S.A. DE (C.V.
OBRA:	PINTURA DE GRAFITI Y LIMPIEZA DE VIDRIOS EN FACH	EMPRESA:	A & R CONST	TRUCCIONES S.A. DE C.V	/.	AVANCE FÍSICO	ACUMULADO	:	10	0
CONTRATO:	363 INDEPENDENCIA	R.F.C:	&RC-030324-	PJ5		AVANCE FÍSICO	ESTA ESTIMA	CIÓN:	10	0
IMPORTE:	\$5,752.84	I.M.S.S:				AVANCE FINANC	CIERO ACUMU	100 100		0
	INDEPENDENCIA No 2 COL. URUAPAN CENTRO URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO									
DIRECCIÓN:		C.N.I.C:			AVANCE FINANC	CIERO ESTA EST	ΓΙΜΑCΙÓN:	_	10	0
CIUDAD:	URUAPAN	AFORE:			HOJA:		1	PERIODO DE I	EJECUCIÓN:	06-jul-2015
ESTADO:	MICHOACÁN DE OCAMPO	INFONAVIT:	R14-28270-10)-9	ESTIMACIÓN:	E	1/1	PERIODO DE I	ELABORACIÓN:	06-jul-2015

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			IMPO	RTE	ESTA ESTIMACIÓN		
OLAVL		UNIDAD	S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES									
PRE-076	SUMINISTRO DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS, ETC., INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS INTERNOS.	M2						10.00	\$18.55	\$185.50
	SUBTOTAL:									185.50
	ACABADOS									
TAB-019	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACQUA 100 MATE COLOR BLANCO, MCA. COMEX. INCLUYE:, DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE A CUALQUIER ALTURA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	M2						55.00	\$69.60	\$3,827.99
	SUBTOTAL:									3,827.99

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ING. VICTOR MANUEL AYALA RUIZ

EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A
			_

ESTIMACIÓN

E 1/1

ING. RAMON RUBIO IÑIGUEZ

CARATULA DE ESTIMACION

ADMINISTRACION DE INMUEBLES

BBVA Bancomer

		ESTIMACIÓN	NORMAL EXTRAORDINARIA EMPRESA A 8				A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				
OBRA:	PINTURA DE GRAFITI Y LIMPIEZA DE VIDRIOS EN FACH	EMPRESA:	A & R CONST	TRUCCIONES S.A. DE C.V	<i>1</i> .	AVANCE FÍSICO	ACUMULADO	:	100		
CONTRATO:	363 INDEPENDENCIA	R.F.C:	&RC-030324-PJ5			AVANCE FÍSICO ESTA ESTIMACIÓN:			100	100	
IMPORTE:	\$5,752.84	I.M.S.S:				AVANCE FINANCIERO ACUMULADO			100		
	INDEPENDENCIA No 2 COL. URUAPAN CENTRO URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO										
DIRECCIÓN:		C.N.I.C:	-		AVANCE FINAN	CIERO ESTA EST	TIMACIÓN:		100		
CIUDAD:	URUAPAN	AFORE:			HOJA:		2	PERIODO DE EJ	JECUCIÓN:	06-jul-2015	
ESTADO:	MICHOACÁN DE OCAMPO	INFONAVIT:	R14-28270-10)-9	ESTIMACIÓN:	E	1/1	PERIODO DE EL	ABORACIÓN:	06-jul-2015	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			IMPO	RTE	ESTA ESTIMACIÓN		
OLAVE		UNIDAD	S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	LIMPIEZA									
LIMP-002	LIMPIEZA FINAL DE OBRA PARA ENTREGA-RECEPCIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, PLAFONES, MOBILIARIO, MUEBLES SANITARIOS, CANCELERÍA DE ALUMINIO Y CRISTAL, MUROS, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA, DETERGENTES, ACIDO MURIÁTICO, AGUA, EN ESTE CONCEPTO DEBERÁ INCLUIRSE EL RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA OBRA FUERA DEL ÁREA DEL TRABAJO, DE LA MISMA INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE LOS MISMOS A TIRO LIBRE, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2						52.00	\$18.72	\$973.43
	SUBTOTAL:									973.43
	OTROS ADICIONALES									
KM	KILOMETROS RECORRIDOS POR TRASLADO A SUCURSAL FORANEA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL	KM						218.64	\$3.00	\$655.92
ADC-009	PEAJE DE MORELIA A URUAPAN	PZA						2.00	\$55.00	\$110.00
	SUBTOTAL:									765.92
	TOTAL GENERAL:									\$5,752.84

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ING. VICTOR MANUEL AYALA RUIZ

EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A	
	ING. VICTOR MANUEL AYALA RUIZ		ING. RAMON RUBIO IÑIGUEZ	_

ESTIMACIÓN E 1/1