CARATULA DE ESTIMACION

ADMINISTRACION DE INMUEBLES

BBVA Bancomer

		ESTIMACIÓN	NORMAL	EXTRAORDINARIA		EMPRESA	F	& R CONSTRUCCIO	NES S.A. DE	C.V.
OBRA:	PINTURA DE AREA DE CAJAS Y DE GESTION	EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			AVANCE FÍSICO ACUMULADO:			100	
CONTRATO:	5626 TESORERIA	R.F.C:	&RC-030324-PJ5			AVANCE FÍSICO ESTA ESTIMACIÓN:			100	
IMPORTE:	\$6,842.37	I.M.S.S:				AVANCE FINAN	CIERO ACUN	MULADO	10	00
DIRECCIÓN:	AV. VENTURA PUENTE No 112 COL. CHAPULTEPEC NORTE MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO	C.N.I.C:			AVANCE FINAN	NCIERO ESTA ES	ΓΙΜΑCΙÓN:		10	00
CIUDAD:	MORELIA	AFORE:			HOJA:		1	PERIODO DE EJECU	JCIÓN:	17-jul-2015
ESTADO:	MICHOACÁN DE OCAMPO	INFONAVIT:	R14-28270-1	0-9	ESTIMACIÓN:	E	1/1	PERIODO DE ELAB	ORACIÓN:	17-jul-2015
					-					

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			IMPORTE		ESTA ESTIMACIÓN		
			S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	ACABADOS									
TAB-019	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACQUA 100 MATE COLOR BLANCO, MCA. COMEX. INCLUYE:, DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE A CUALQUIER ALTURA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO	M2						98.31	\$69.60	\$6,842.37
	SUBTOTAL:									6,842.37
	TOTAL GENERAL:									\$6,842.37

FIRMAS DE CONFORMIDAD

EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A			
-						

ESTIMACIÓN E 1/1

ING. VICTOR MANUEL AYALA RUIZ ING. RAMON RUBIO IÑIGUEZ